

Aneks do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 09/02/2018 roku opublikowany o godz. 14:05

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 15.03.2017 roku BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 09.02.2018 roku został podpisany aneks do umowy zawartej pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział Wieczerek (w pierwotnej umowie podmiotem tym był Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK „Wieczerek” z siedzibą w Katowicach) (dalej: Zamawiający) a konsorcjum złożonym z Emitenta oraz jego spółki zależnej, tj. Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej łącznie: Wykonawca).

W obliczu bardzo złych warunków górnictwo – geologicznych występujących podczas wykonania robót przygotowawczych dla ściany 407 w polu CDF warstwa I (przyspągowa) w pokładzie 510 złoża „Staszic” KWK „Murcki – Staszic” dla KHW S.A. KWK „Wieczerek”, które nie były znane w momencie składania dokumentów przetargowych i zawierania kontraktu, celem uniknięcia strat przez Emitenta, za obopólną zgodą Wykonawcy i Zamawiającego, zawarto aneks ograniczający zakres umowy, zmniejszający równocześnie jej wartość do kwoty 10 572 022,00 zł brutto.